



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



Adige 3.0

un fiume d'idee

tra storia
e innovazione

P.S.L. 2014-2020

MONITORAGGIO


AGGIORNATO AL 27/04/2018



STATO AVANZAMENTO DEL PSL

- **13 BANDI PUBBLICATI (7 PUBBLICI E 6 A REGIA)**
- **58 DOMANDE D'AIUTO PER UN TOTALE DI € 4.156.143,05 CONTRIBUTI RICHIESTI CORRISPONDENTI A € 6.683.524,83 D'INVESTIMENTI**
- **€ 3.562.480,37 CONTRIBUTI CONCESSI (11 BANDI EVASI, 2 ANCORA IN ISTRUTTORIA)**

PSL ADIGE 3.0: CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO SUL TOTALE INTERVENTO 19.2.1



1) 67% CONTRIBUTO CONCESSO (€ 3.562.480,37)

2) 33% IMPORTO RESIDUO INTERVENTO 19.2.1 (€ 1.768.407,13 su 5.330.887,50)


LEGENDA BANDI:

- BP : BANDO PUBBLICO GAL (il beneficiario è un'impresa/associazione/consorzio prevista nel bando)
- BR : BANDO A REGIA GAL (il beneficiario è un ente pubblico)
- BG : BANDO A GESTIONE DIRETTA GAL (il beneficiario è il GAL)

LEGENDA MISURE/INTERVENTI:

- 3.2.1 «Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»
- 4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola»
- 6.4.1 «Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole»
- 6.4.2» Creazione e sviluppo di attività extra -agricole nelle aree rurali”
- 7.5.1 «Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali»
- 7.6.1 «Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

GAL POLESINE ADIGE: STATO AVANZAMENTO AL 27/04/2018



NB: I bandi della Misura/Intervento 6.4.2 sono in istruttoria

Misura/Sottomisura/Intervento del PSR	Progetto/Clave	INIZIATIVE ATTIVATE	Delibera GAL approvazione bando		Pubblicazione Bando sul BUR		Bando Arpa Cod. n.	Importo a bando	Beneficiario	Spesa totale Ammissa (Euro)	Contributo Concesso (Euro)	Decreto di finanziabilità (Rep. n. e data)	Pubblicazione Decreto sul BUR (Num. e data)	Spesa finale Ammissa (Euro)	Contributo liquidato a saldo	Termine max esecuzione intervento	Stato iniziativa (IN CORSO, CONCLUSA, RINVIATA)	AMBITO DI INTERESSE	OBIETTIVO SPECIFICO
			n.	data	n.	data													
1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione"																			
1.2.1																			
Totale intervento																			
										0,00	0,00								
3.2.1 "Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"																			
3.2.1																			
										77.146,46	47.000,00	12/10/2018	102 del 27/10/2017			27/04/2019	IN CORSO	AL7	3.4
Totale intervento										77.146,46	47.000,00					0,00	0,00		
4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola"																			
4.1.1																			
										89.000,00	35.600,00					09/09/2018	IN CORSO	AL7	3.1
										90.508,00	36.203,20					09/06/2018	IN CORSO	AL7	3.2
										100.000,00	40.000,00					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.1
										17.729,26	7.081,70					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.1
										27.825,00	11.130,00					09/08/2018	CONCLUSA	AL7	3.5
										22.890,00	9.156,00					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.1
										41.523,00	16.809,20					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.5
										89.495,25	44.747,63					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.2
										58.115,84	23.557,92					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.1
										78.562,50	31.425,00	181 del 25/01/2018	14 del 09/02/2018			09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.5
										22.050,00	8.920,00					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.5
										97.650,00	39.890,00					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.5
										59.800,00	23.920,00					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.5
										100.000,00	40.000,00					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.2
										88.937,73	38.375,88					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.1
										73.387,27	29.346,91					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.5
										87.600,00	35.040,00					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.5
										37.176,37	14.870,55					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.1
										23.250,00	9.300,00					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.5
										99.943,72	46.883,41					09/08/2018	IN CORSO	AL7	3.5
Totale intervento										1.313.423,94	547.136,61					27.825,00	11.130,00		
6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole"																			
6.4.1																			
										85.064,75	37.167,70					17/05/2019	IN CORSO	AL1	1.2
										128.687,10	51.474,84					17/05/2019	IN CORSO	AL1	1.5
										157.187,77	62.879,11					17/05/2019	IN CORSO	AL1	1.3
										74.893,39	29.009,86	118 del 31/10/2017	109 del 17/11/2017			17/05/2019	IN CORSO	AL1	1.1
										51.902,15	20.559,51					17/05/2019	IN CORSO	AL1	1.5
										137.874,93	55.149,97					17/05/2019	IN CORSO	AL1	1.3
Totale intervento										645.620,09	256.240,99					0,00	0,00		
6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali"																			
6.4.2																			
Totale intervento																			
										0,00	0,00					0,00	0,00		
7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali"																			
7.5.1																			
										102.430,00	81.944,00	110 del 17/10/2017	106 del 10/11/2017			10/11/2019	IN CORSO	AL2	2.5
										97.875,55	37.878,55					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.4
										80.000,00	80.000,00	136 del 17/11/2017	116 del 01/12/2017			01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.2
										200.000,00	200.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.4
										80.000,00	80.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.3
										457.878,55	457.878,55					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.3
										32.000,00	32.000,00	135 del 17/11/2017	116 del 01/12/2017			01/06/2019	IN CORSO	AL7	3.4
										60.000,00	60.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL7	3.3
										92.000,00	92.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL7	3.4
										115.000,00	115.000,00	182 del 25/01/2018	14 del 09/02/2018			09/08/2019	IN CORSO	AL2	2.1
Totale intervento										767.308,55	746.822,55					0,00	0,00		
7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale"																			
7.6.1																			
										152.139,49	152.139,49					17/05/2019	IN CORSO	AL2	2.2
										120.745,82	120.745,82	120 del 02/11/2017	109 del 17/11/2017			17/05/2019	IN CORSO	AL2	2.4
										60.489,17	60.489,17					17/05/2019	IN CORSO	AL2	2.9
										162.720,75	162.720,75					17/05/2019	IN CORSO	AL2	2.2
										144.128,57	72.064,29					17/05/2019	IN CORSO	AL2	2.4
										192.346,98	192.346,98					17/05/2019	IN CORSO	AL2	2.7
										833.069,88	761.005,00					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.7
										104.274,62	104.274,62	139 del 17/11/2017	116 del 01/12/2017			01/06/2019	IN CORSO	AL7	3.3
										200.000,00	200.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.4
										150.000,00	150.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.7
										180.000,00	180.000,00	138 del 01/12/2017	116 del 01/12/2017			01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.7
										80.000,00	80.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.9
										140.000,00	140.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.9
										100.000,00	100.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.7
										850.000,00	850.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL2	2.7
										100.000,00	100.000,00	137 del 17/11/2017	116 del 01/12/2017			01/06/2019	IN CORSO	AL7	3.3
										150.000,00	150.000,00					01/06/2019	IN CORSO	AL7	3.3
Totale intervento										2.037.344,50	1.965.280,22					0,00	0,00		
TOTALE 19.2.1										4.840.843,54	3.562.480,37					27.825,00	11.130,00		
TOTALE FINANZIATO																			
Impegnato in % Totale finanziato/Totale 19.2.1 PSR																			
										3.562.480,37 su 4.840.843,54									